

AKČNÍ PLÁN NA 10 LET

Strategický cíl	Specifický cíl	ID	Č. plochy	Název projektu	Popis dílčích kroků	Typ opatření	Předpokládaný termín realizace	Předpokládané náklady* (Kč)	Předpokládaný zdroj financování	Poznámka
Strategický cíl 1. město Orlová má stabilní systém sídelní zeleně	1.1. Město Orlová zlepšuje podmínky pro odolnost veřejné zeleně vůči klimatické změně na plochách veřejných prostranství	1	53, 54, 55	Okolí autobusového nádraží	Zpracování studie	investiční	2025-2026	300 000 - 600 000	vlastní rozpočet	Prostranství je potřeba zastínit vzrůstnými stromy a doplnit vegetační prvky, které přispějí k většímu zadržení dešťových vod v místě. Pro výsadbu stromů je nutné zvolit technologii výsadby, která jim umožní dlouhodobou existenci a prosperitu na lokalitě. Upravit dopravní situaci s ohledem na bezpečnější a pohodlnější pěší dostupnost.
					Zpracování dalších stupňů projektové dokumentace		2026-2027	700 000 - 1 800 000	OPŽP/ IROP	
					Realizace záměru		2028-2029	18 - 30 mil.	OPŽP/ IROP	
		2	106, 107, 108	Okolí městské knihovny	Zpracování studie	investiční	2028-2030	200 000 - 400 000	vlastní rozpočet	Celková revitalizace a úprava veřejného prostranství v okolí knihovny a obchodů včetně tří parkovišť. Pro výsadbu stromů je nutné zvolit technologii výsadby, která jim umožní dlouhodobou existenci a prosperitu na lokalitě. Volit sortiment stromů s normální (ne kulovitým) habitem pro zajištění možnosti budoucího vyvětvění na podchozi/podjezdovou výšku a efektivnější stínění. Kde je to možné, nahradit zpevněné plochy zelení. Parkoviště doplnit o nové plochy pro výsadbu stromů, volit propustné povrchy. Zvlášť se zaměřit na prostor před městskou knihovnou - vytvoření důstojného předprostoru s pobytovou funkcí.
					Zpracování projektové dokumentace		2031-2032	500 000 - 1 200 000	OPŽP/ IROP	
					Realizace záměru		2033-2035	10 - 20 mil.	OPŽP/ IROP	
		3	97, 99, 139, 141	Revitalizace nového centra	Zpracování studie	investiční	2025	200 000 - 300 000	vlastní rozpočet	Pokračování revitalizace centra Lutyně v návaznosti na rekonstruované náměstí 28. října. Nové kompoziční uspořádání, užití soudobých materiálů (propustné povrchy, nový mobiliář), obnova zeleně s využitím druhů odolných vůči klimatické změně (náhrada stávajících jehličnanů).
					Zpracování projektové dokumentace		2026	400 000 - 800 000	OPŽP/ IROP	
					Realizace záměru		2027	10 - 15 mil.	OPŽP/ IROP	
	1.2. Zeleň ve veřejném prostoru plní všechny své funkce	1	247, 267, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 278	Obnova a rozvoj starého centra	Zpracování studie	investiční	2027-2030	500 000 - 900 000	vlastní rozpočet	Zpracováním koncepční urbanistické studie pro obnovu a rozvoj starého centra lze předejít nekonceptním dílčím úpravám, které by mohly omezit nebo až znemožnit rozvoj systému sídlení zeleně v této části města. Vhodné nastavenými doporučeními a regulativy zajistit dostatečné prostorové podmínky pro sídelní zeleň.
					Zpracování studie		2027-2028	200 000 - 300 000	vlastní rozpočet	
					Zpracování projektové dokumentace		2029-2030	400 000 - 600 000	OPŽP/ IROP	
		2	313	Okolí smuteční síně	Zpracování studie	investiční	2027-2028	200 000 - 300 000	vlastní rozpočet	Celková obnova zeleně i zpevněných ploch.
					Zpracování projektové dokumentace		2029-2030	400 000 - 600 000	OPŽP/ IROP	
					Realizace záměru		2031-2035	5 - 10 mil.	OPŽP/ IROP	
		3	249	Zámecký park	Zpracování studie	investiční	2025-2026	600 000 - 1 000 000	vlastní rozpočet	Nutno doplnit technické prvky a obnovit povrchy. Práce s keřovým patrem. V první fázi zpracovat koncept revitalizace, realizovat na etapy s jasným cílovým stavem a s ohledem na rozvoj sídla v okolí.
					Realizace péstebních opatření		2027-2028	800 000 - 1 500 000	OPŽP/ IROP	
	1.3. Sídelní zeleň města Orlové tvoří propojený systém	1	(čísla os:) 1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15	Severojižní osa	Zpracování studie proveditelnosti	investiční	2025-2027	1 000 000 - 2 500 000		Provedení studie na plochách, kterými procházejí rozvojové osy, podle doporučení v textové zprávě na principech zřízení dělicích vegetačních pásů, dosadby stromořadí do vegetačních pásů, změny dopravní situace, zajištění bezpečné pěší prostupnosti, vytvoření zhutněných chodníků ve volné krajině, sečení okrajů komunikací a jiné. Součástí studie bude etapizace na úseky nebo dílčí opatření dle realizovatelnosti (majetkoprávní vztahy, návaznost na jiné realizační záměry a podobně). Jednotlivé etapy na sebe musí efektivně navazovat, aby vytvořili prostorově a funkčně spojitý systém.

Strategický cíl	Specifický cíl	ID	Č. plochy	Název projektu	Popis dílčích kroků	Typ opatření	Předpokládaný termín realizace	Předpokládané náklady* (Kč)	Předpokládaný zdroj financování	Poznámka
Strategický cíl 2. město Orlová má efektivní správu zeleně	2.1. Město Orlová má k dispozici aktuální podklady pro výkon údržby zeleně	1		Aktualizace pasportu zeleně	Zpracování projektové dokumentace a digitálních dat	investiční	2025-2035	1 100 000 (220 000/aktualizace)	vlastní rozpočet	Každý druhý rok proběhne aktualizace pasportu zeleně na 20 % celkové plochy zeleně v majetku nebo správě města Orlová.
		2		Zpracování inventarizace dřevin	Zpracování projektové dokumentace a digitálních dat	investiční	2025-2030	1 500 000	vlastní rozpočet	Každý druhý rok proběhne aktualizace inventarizace 20 % dřevin z celkového počtu dřevin v majetku nebo správě města Orlová.
	2.2. Město Orlová má zdravou zeleň a mechanismy na její ochranu a adaptaci na změnu klimatu	1	148	Lesopark	Realizace péstebních opatření	investiční	2030 - 2035	800 000 - 1 000 000	vlastní rozpočet	Pěstební opatření dřevin na základě dendrologického hodnocení. Postupné odstraňování neperspektivních a rizikových dřevin a nahrazení novými. Podporovat přirozenou obnovu stromového patra (probírky s negativním/pozitivním výběrem).
		2	16	Hřbitov	Zpracování koncepce obnovy	investiční	2025-2026	200 000 - 500 000	vlastní rozpočet	Koncepce obnovy zeleně a povrchů v souladu s principy adaptace na klimatickou změnu. Kvalitně zpracovaný koncepční dokument umožní postupnou a kontinuální obnovu zeleně kulturně i ekologicky významného areálu.
		3		Management likvidace jmelí, chorob a škůdců	Detekce postižených lokalit	investiční	2025-2035	700 000 - 1 500 000	OPŽP/ IROP	Významnou hrozbou pro stromy v Orlově je přítomnost jmelí a jeho další šíření. Pro potlačení jmelí je potřeba provést plošné ošetření zasažených stromů, které provede odborná firma. Výhledově je nutné neustále stav sledovat a pružně reagovat na výskyt na nových místech. Při nových výsadbách preferovat druhy imunní k napadení nebo alespoň méně citlivé.
					Realizace nápravných opatření			V závislosti na průzkumu lokalit		
		4		Potlačení invazivních druhů rostlin	Detekce postižených lokalit	investiční	2025-2035	700 000 - 1 500 000	OPŽP/ IROP	Při efektivní správě zeleně dochází k rychlé detekci postižených lokalit s invazními druhy a je možná jejich rychlá likvidace, která zamezí šíření do okolí. V současnosti jsou největší hrozbou trnovník akát (<i>Robinia pseudoacacia</i>), pajasán žláznatý (<i>Ailanthus altissima</i>), javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>) a křídlátka japonská (<i>Reynoutria japonica</i>).
					Realizace nápravných opatření			V závislosti na průzkumu lokalit		

* předpokládané orientační náklady uváděné bez DPH

Uvedené zkratky:

IROP - Integrovaný regionální operační program

OPŽP - Operační program životní prostředí